

展示会場、設営・展示・撤収期間および作業人数・日数

(別添)

- ・国内集荷は8月20日までにを行うことを前提とする。
- ・海外からの作品到着日は8月15日までに到着することを前提とする。
- ・作品撤収後の作品仮置き場は県美10階ロビー又は保管庫内とする。撤収完了日は12月31日を予定する。
- ・以下は予定であり、借用の相手先や会場所有者等との調整の結果、変更となる場合がある。

| 展示会場 | 住所 | 設営可能期間 | 設営期間 | 展示期間 | 撤収期間 | NO. | 作業員 (人数) | 展示 (日数) | 撤去 (日数) | 輸送方法 | 集荷-返却先 | 備考 |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|------------|------------|-------|------------------------|----------------------|
| 1 愛知県美術館 10階 | 名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター10階 | 8/25-9/11 | 8/25-9/11 | 9/13-11/30 | 12/1-12/7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 海上 | ジョグジャカルタ | 別手配作業員も追加 |
| | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 陸上 | 東京 | |
| | | | | | | 3 | 4 | 1 | 1 | 海上 | ドバイ | |
| | | | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 航空 | ビルバラ | |
| | | | | | | 5 | 4 | 1 | 1 | 陸上 | 青森 | 借用、クーリエ、指定業者同行 |
| | | | | | | 6 | 4 | 1 | 1 | 海上 | 神奈川 | |
| | | | | | | 7 | 4 | 1 | 1 | 陸上 | 愛知 | 借用 |
| | | | | | | 8 | 4 | 1 | 1 | 陸上 | 愛知 | 借用 |
| | | | | | | 9 | 4 | 1 | 1 | 陸上 | 愛知 | 借用 |
| | | | | | | 10 | 2 | 2 | 1 | 陸上 | 福岡 | 借用 |
| | | | | | | 11 | 4 | 1 | 1 | 航空 | ニュージャージー | |
| | | | | | | 12 | 2 | 1 | 1 | 航空 | ロンドン | |
| | | | | | | 13 | 2 | 1 | 1 | — | 京都/神奈川/東京 | 輸送は作家手配、展示作業のみ |
| 2 愛知県美術館 8階 | 名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター8階 | 8/26-9/11 | 8/26-9/11 | 9/13-11/30 | 12/1-12/7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 航空 | シャルジャ | 借用輸送作品のみ作業要、現地制作は別業者 |
| | | | | | | 15 | 2 | 1 | 1 | 陸上 | 仙台 | |
| | | | | | | 16 | 4 | 1 | 1 | 未定 | シャルジャ | 借用含む、瓢箪植物検査OK |
| | | | | | | 17 | 2 | 1 | 1 | 海上 | ソウル | |
| | | | | | | 18 | 2 | 1 | 1 | 未定 | シャルジャ | 借用 |
| | | | | | | 19 | 4 | 2 | 1 | 陸上 | 愛知 | 借用 |
| | | | | | | 20 | 4 | 1 | 1 | 航空 | ハワイ | |
| 3 愛知芸術文化センター | 名古屋市東区東桜1-13-2 | 8/25-9/11 | 8/25-9/11 | 9/13-11/30 | 12/1-12/7 | 21 | 2 | 2 | 1 | 海上/航空 | パリ/アンダルシアーリスボン/上海ーリスボン | |
| 4 長久手市 | 長久手市 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 22 | 4 | 1 | 1 | 海上 | ニューヨーク | 屋外での展示作業 |
| 5 愛知県陶磁美術館 | 瀬戸市南山口町234番地 | 8/4-9/11 | 8/18-8/31 | 9/13-11/30 | 12/1-12/7 | 23 | 4 | 1 | 1 | 海上 | ニューヨーク | 陶磁美術館移動後の展示作業 |
| | | | | | | 24 | 2 | 2 | 1 | 航空 | ニューヨーク | |
| | | | | | | 25 | 2 | 1 | 1 | 航空 | リマ | 輸送作品のみ作業要 |
| | | | | | | 26 | 2 | 2 | 1 | 海上 | グアテマラ | 復路はセメント入り |
| | | | | | | 27 | 2 | 1 | 1 | 海上 | シドニー | 集荷時梱包まで別業者済み |
| | | | | | | 28 | 4 | 1 | 1 | 陸上 | 滋賀 | |
| | | | | | | 29 | 6 | 5 | 3 | 海上 | ニューヨーク | パーツの取り付け作業あり |
| | | | | | | 30 | 4 | 1 | 1 | 海上 | ニューヨーク | |
| | | | | | | 31 | 4 | 1 | 1 | 陸上 | 北海道 | 借用 |
| | | | | | | 32 | 2 | 1 | 1 | 海上 | ニューメキシコ | |
| | | | | | | 33 | 2 | 1 | 1 | 航空 | デュッセルドルフ | 借用 |
| | | | | | | 34 | 2 | 1 | 1 | 陸上 | 秋田 | |
| | | | | | | 35 | 6 | 2 | 1 | 陸上 | 神奈川 | 借用 |
| | | | | | | 36 | 2 | 2 | 1 | 陸上 | 神奈川 | |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 陸上 | 東京 | 返却のみ | | | | | | |
| 6 瀬戸のまちなか | 瀬戸市 | 8/1-9/11 | 8/11-8/24 | 9/13-11/30 | 12/1- | 38 | 2 | 1 | 1 | 海上 | ソウル | |
| 7 瀬戸のまちなか | 瀬戸市 | 8/1-9/11 | 未定 | 9/13-11/30 | 12/1- | 39 | 2 | 2 | 1 | 航空 | ブリスベン | |
| 8 瀬戸のまちなか | 瀬戸市 | 8/1-9/11 | 未定 | 9/13-11/30 | 12/1- | 40 | 4 | 1 | 1 | 航空 | アブダビ/ジャイブールード バイ | |
| | | | | | | 41 | 2 | 1 | 1 | 海上 | チュニス | 借用 |
| 9 瀬戸のまちなか | 瀬戸市 | 8/27-9/11 | 未定 | 9/13-11/30 | 12/1- | 42 | 2 | 2 | 1 | 陸上 | 京都 | |
| 10 瀬戸のまちなか | 瀬戸市 | 8/1-9/11 | 未定 | 9/13-11/30 | 12/1- | 43 | 4 | 3 | 2 | 海上 | 福建省廈門市ードバイ | |
| 11 瀬戸のまちなか | 瀬戸市 | 8/1-9/11 | 未定 | 9/13-11/30 | 12/1- | 44 | 2 | 3 | 2 | 陸上 | 石川 | |
| 12 瀬戸のまちなか | 瀬戸市 | 8/1-9/11 | 未定 | 9/13-11/30 | 12/1- | 45 | 2 | 1 | 1 | 陸上 | 神奈川 | |
| <巡回展示> ポップ・アップ | | | | | | | | | | | | |
| 13 豊田市民芸館 | 豊田市平戸橋町波岩86-100 | 10/21-27 | 10/22-10/23 | 10/24-10/26 | 10/27 | 46 | 4 | 2 | 1 | 陸上 | 愛知 | |
| 14 旧田峯小学校 | 北設楽郡設楽町田峯字下畑9 | 10/28-11/4 | 10/29-10/30 | 10/31-11/3 | 11/4 | 47 | 4 | 2 | 1 | 陸上 | 愛知 | |
| 15 大府市歴史民俗資料館 大府市役所 | 大府市桃山町5-180-1 | 11/4-11/10 | 11/5-11/6 | 11/7-11/10 | 11/11 | 48 | 4 | 2 | 1 | 陸上 | 愛知 | |
| 16 豊川市桜ヶ丘ミュージアム | 愛知県豊川市桜ヶ丘町79-2 | 11/11-11/25 | 11/12-11/13 | 11/14-11/24 | 11/25 | 49 | 4 | 2 | 1 | 陸上 | 愛知 | |